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ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলʁ পা ȟ͵বত̭ এলাকার যানজট িনরসেন ও পিরেবশ উˑয়েন অতɇাҿিনক গণপিরবহন িহেসেব ৬(ছয়)ɪ 

ǯমেɑােরল সমͧেয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতায় ǯমাট ১২৮.৭৪১ িকেলািমটার 
(উড়াল ৬৭.৫৬৯ িকেলািমটার এবং পাতাল ৬১.১৭২ িকেলািমটার) দীঘ ȟ ও ১০৪ɪ ǯ̙শন (উড়াল ৫১ɪ এবং পাতাল ৫৩ɪ) িবিশ̌ 
একɪ শিɳশালী ǯনটওয়াকȟ গেড় ǯতালার িনিমʯ সরকার িনে˨াɳ সময়াবʺ কম ȟপিরক˾না ২০৩০ Ɋহণ কেরেছ। 
     

সময়াবʺ কম ȟপিরক˾না ২০৩০  
 

Ɉম এমআরɪ লাইেনর নাম পয ȟায় স˯াΕ সমাি˖র সাল ধরণ 

১. এমআরɪ লাইন-৬ ɛথম ২০২৪ উড়াল 

২. এমআরɪ লাইন-১ 
ি͏তীয় 

২০২৬ 

উড়াল ও পাতাল 
৩. এমআরɪ লাইন-৫: নদ ȟান ȟ Ͱট ২০২৮ 

৪. এমআরɪ লাইন-৫: সাউদান ȟ Ͱট 

Ҹতীয় ২০৩০ ৫. এমআরɪ লাইন-২ 

৬. এমআরɪ লাইন-৪ উড়াল 
  

এই সময়াবʺ কম ȟপিরক˾না অӂসরেণ ২০.১০ িকেলািমটার দীঘ ȟ বাংলােদেশর ɛথম উড়াল ǯমেɑােরল বা MRT Line-6 এর িনম ȟাণ 

কাজ early commissioning এর লɻɇমাɖা অজȟেন Ӆেরাদেম এিগেয় চলেছ। ২০২৬ সােলর মেΒ কমলাӅর ǯথেক িবমানবˍর 

পয ȟ̄  ১৯.৮৭২ িকেলািমটার পাতাল এবং নҶন বাজার ǯথেক িপতলগʛ িডেপা পয ȟ̄  ১১.৩৬৯ িকেলািমটার উড়াল ǯমাট ৩১.২৪১ 

িকেলািমটার দীঘ ȟ ও ২১ɪ ǯ̙শন িবিশ̌ MRT Line-1 িনম ȟােণর লেɻɇ Detailed Design ও ӏিম অিধɊহেণর কাজ চলমান। 

কমলাӅর ǯথেক িবমানবˍর Ͱেটই বাংলােদেশ ɛথম পাতাল বা আ˅ারɊাউ˅ ǯমেɑােরল িনিম ȟত হেত যােʑ। ২০২৮ সােলর মেΒ উড়াল 

ও পাতাল ǯমেɑােরেলর সমͧেয় ২০ িকেলািমটার দীঘ ȟ MRT Line-5: Northern Route-এর িবিভˑ Survey, Detailed 
Design ও ӏিম অিধɊহেণর কাজ চলেছ। ২০৩০ সােলর মেΒ উড়াল ও পাতাল ǯমেɑােরেলর সমͧেয় ১৭.৪০ িকেলািমটার দীঘ ȟ 

MRT Line-5: Southern Route িনম ȟােণর লেɻɇ িবিভˑ সােভȟ ও Basic Design এর কাজ চলেছ। একই সমেয়র মেΒ 

G2G িভিʯেত PPP পʺিতেত MRT Line-2 িনম ȟােণর লেɻɇ Preliminary Study চলমান আেছ। ২০৩০ সােলর মেΒ 

কমলাӅর ǯথেক নারায়ণগʛ পয ȟ̄  ǯরলওেয় ɑɇােকর পা ȟ͵ িদেয় ɛায় ১৬ িকেলািমটার দীঘ ȟ উড়াল ǯমেɑােরল িহেসেব PPP পʺিতেত 

MRT Line-4 িনম ȟােণর উেΑাগ ɛিɈয়াধীন আেছ।   
 .............  

MRT Line-6 বা বাংলােদেশর ɛথম উড়াল ǯমেɑােরল   
 

সময়াবʺ কম ȟপিরক˾না ২০৩০ অӂসরেণ ২০.১০ িকেলািমটার দীঘ ȟ ɛায় ২২,০০০ ǯকাɪ টাকা ɛাɮিলত Εেয় উʯরা ৩য় পব ȟ হেত 

মিতিঝল পয ȟ̄  Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বা বাংলােদেশর ɛথম ǯমেɑােরেলর িনম ȟাণ কােজর সািব ȟক গড় অɊগিত 
৬৮.৪৯%। ɛথম পয ȟােয় িনম ȟােণর জΓ িনধ ȟািরত উʯরা Ҹতীয় পব ȟ হেত আগারগϲও অংেশর ӆতȟ কােজর অɊগিত ৮৮.১৮%। ি͏তীয় 

পয ȟােয় িনম ȟােণর জΓ িনধ ȟািরত আগারগϲও ǯথেক মিতিঝল অংেশর ӆতȟ কােজর অɊগিত ৬৬.৭৪%। ইেলকিɑকɇাল ও ǯমকািনকɇাল 
িসে̙ম এবং ǯরািলং ̙ক (ǯরলেকাচ) ও িডেপা ই̲ইপেম˂ সংɊহ কােজর সমিͧত অɊগিত ৬০.৬৬%। মাননীয় ɛধানমˈীর অӂশাসন 

অӂসরেণ MRT Line-6 মিতিঝল ǯথেক কমলাӅর পয ȟ̄  ১.১৬ িকেলািমটার বিধ ȟত করার িনিমʯ অংশীজনসভা, Social Study, 
Household Survey, Land Acquisition Plan (LAP), Resettlement Acton Plan (RAP), Environment 
Impact Assessment (EIA) এবং Basic Design স˫ˑ হেয়েছ। বতȟমােন Detailed Design ও ӏিম অিধɊহেণর 

কায ȟɈম চলমান। 
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Δােকজিভিʯক বা̜বায়ন অɊগিত 
  

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) ǯমাট ৮ɪ Δােকেজ বা̜বায়ন করা হেʑ। ৩১ ҟলাই 
২০২১ তািরখ পয ȟ̄  Δােকজিভিʯক বা̜বায়ন অɊগিত িন˨ͱপ:   

 Δােকজ-০১ (িডেপা এলাকার ӏিম উˑয়ন): এ Δােকেজর বা̜ব কাজ গত ৮ ǯসে˔ͯর ২০১৬ তািরখ ʹͰ হেয় িনধ ȟািরত 
সমেয়র ০৯ (নয়) মাস ӆেব ȟ গত ৩১ জাӂয়াির ২০১৮ তািরখ সমা˖ হেয়েছ। এেত সরকােরর ৭০ ǯকাɪ ৫৮ লɻ টাকা সাɢয় 
হেয়েছ। বা̜ব অɊগিত ১০০%। 

 Δােকজ-২ (িডেপা এলাকার ӆতȟ কাজ): এ Δােকেজর বা̜ব কাজ ১৩ ǯসে˔ͯর ২০১৭ তািরখ ʹͰ হেয়েছ। িডেপার অভɇˉের 
িনম ȟােণর জΓ িনধ ȟািরত ǯমাট ৫২ɪ অবকাঠােমার মেΒ ২৪ɪ অবকাঠােমার িনম ȟাণ কাজ পিরӆণ ȟভােব স˫ˑ হেয়েছ। ӆতȟ 
কােজর অɊগিত ৯9.00%। সকল ̝াপনার চারপােশ একই ধরেণর িসরািমক টাইলμ  িদেয় ̝াপতɇ ǰশলীর িনম ȟাণ কােজর 
অɊগিত ৯৫.০০%। Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) কােজর অɊগিত 8১%। এই Δােকেজর 
সািব ȟক বা̜ব অɊগিত ৯৫.৫0%।  

 Δােকজ-০৩ ও ০৪ (উʯরা উʯর ǯথেক আগারগϲও পয ȟ̄  ১১.৭৩ িকেলািমটার ভায়াডাɰ ও ৯ɪ ǯ̙শন িনম ȟাণ): উভয় 
Δােকেজর কাজ ১ আগ̙ ২০১৭ তািরখ ʹͰ হেয়েছ। ইেতামেΒ পিরেসবা ̝ানাˉর, ǯচকেবািরং, ǯট̙ পাইল, Ӓল পাইল, 
পাইল কɇাপ, আই-গাড ȟার, িɛকা̙ ǯসগেম˂ কাি̙ং, িপয়ার ǯহড, ১১.৭৩ িকেলািমটার ভায়াডাɰ, সকল Δারােপট ওয়াল 
ভায়াডােɰর উপর ̝াপন, ০৫ɪ Long Span Balanced Cantilever িনম ȟাণ, সকল ǯ̙শেনর Sub-structure ও 
Concourse ছাদ িনম ȟাণ স˫ˑ হেয়েছ। উʯরা উʯর, উʯরা ǯস˂ার, উʯরা দিɻণ ও প̂বী ǯ̙শনসӒেহ ˚ɇাটফম ȟ ও Steel 
Roof Structure িনম ȟাণ কাজ স˫ˑ হেয়েছ। অবিশ̌ ৫ɪ ǯ̙শেনর ˚ɇাটফম ȟ ও Steel Roof Structure এর িনম ȟাণ 
কাজ চলেছ। সকল ǯ̙শেনর Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) এর কাজসহ এিˁ-এিɼট ̘াকচার 
িনম ȟাণ কাজ ʹͰ হেয়েছ। সািব ȟক অɊগিত ৮২.৮০%।   
 

 Δােকজ-৫ (আগারগϲও ǯথেক কারওয়ান বাজার পয ȟ̄  ৩.১৯৫ িকেলািমটার ভায়াডাɰ ও ৩ɪ ǯ̙শন িনম ȟাণ কাজ): এ 
Δােকেজর বা̜ব কাজ ০১ আগ̙ ২০১৮ তািরখ ʹͰ করা হেয়েছ। বতȟমােন এ অংেশ পিরেসবা ̝ানাˉর, ǯচকেবািরং, ɑায়াল 
ǯɑʙ, ǯট̙ পাইল, ̝ায়ী ǯবারΪ পাইল, িপয়ার কলাম, িপয়ার ǯহড, ১১৫ɪ ǯ̙শন কলাম ও ৬ɪ Portal Beam িনম ȟাণ 
স˫ˑ হেয়েছ। ǯমাট ২০৩ɪ পাইল কɇােপর মেΒ ǯমইন লাইেনর সকল পাইল কɇাপ (১০৬ɪ) এবং ǯ̙শেনর ৯৭ɪ পাইল 
কɇােপর মেΒ ৯৬ɪ ǯমাট ২০২ɪ পাইল কɇাপ স˫ˑ হেয়েছ। বতȟমােন িবজয় সরিণ, ফাম ȟেগট, কারওয়ান বাজার ǯমেɑােরল 
ǯ̙শনɖেয়র িনম ȟাণ কাজ চলমান আেছ। িবজয় সরিণ ǯ̙শেনর ডানপােশর ১৮০ িমটার িরেটইল ǯলেভল ̥াব কাি̙ং, 
ফাম ȟেগট ǯ̙শেনর ১৮০ িমটার সћণ ȟ িরেটইল ǯলেভল ̥াব কাি̙ং এবং কারওয়ান বাজার ǯ̙শেনর ডানপােশর ১৮০ িমটার 
িরেটইল ǯলেভল ̥াব কাি̙ং ও ৪৫ িমটার কনেকাস ȟ ǯলেভল (ডানপাশ) ̥াব কাি̙ং স˫ˑ হেয়েছ। ২ɪ Special Long 
Span এর িনম ȟাণ কাজ অΕাহত আেছ। ǯমাট ১০৪৮ɪ িɛকা̙ ǯসগেম˂ এর মেΒ ৮৩৯ɪ ǯসগেম˂ িনম ȟাণ স˫ˑ হেয়েছ 
এবং ৩২৩৪ɪ Δারােপট ওয়ােলর মেΒ ১৬৩৯ɪ Δারােপট ওয়াল িনম ȟাণ স˫ˑ হেয়েছ। উʯরা িডেপা এলাকায় িনম ȟাণাধীন 
Metro Rail Exhibition & Information Center-এর ӆতȟ কােজর অɊগিত ৯৮.৭৫%। ৩.১৯৫ িকেলািমটার 
ভায়াডােɰর মেΒ ২.০৮৩ িকেলািমটার ভায়াডাɰ ҾΚমান হেয়েছ। এ Δােকেজর সািব ȟক বা̜ব অɊগিত ৭১.১৪ %। 

➢ Δােকজ-৬ (কারওয়ান বাজার ǯথেক মিতিঝল পয ȟ̄  ৪.৯২২ িকেলািমটার ভায়াডাɰ ও ৪ɪ ǯ̙শন িনম ȟাণ কাজ): এ 
Δােকেজর বা̜ব কাজ ০১ আগ̙ ২০১৮ তািরখ ʹͰ করা হেয়েছ। বতȟমােন এ অংেশ পিরেসবা ̝ানাˉর, ǯচকেবািরং, ɑায়াল 
ǯɑʙ, ǯট̙ পাইল, ̝ায়ী ǯবারΪ পাইল, িপয়ার ǯহড ও িপয়ার কলাম িনম ȟাণ স˫ˑ হেয়েছ। ǯমাট ২৯৮ɪ পাইল কɇােপর মেΒ 
২৭০ɪ পাইল কɇাপ স˫ˑ হেয়েছ। ১৭৬৪ɪ িɛকা̙ ǯসগেম˂ এর মেΒ ১৭০৭ɪ ǯসগেম˂ কাি̙ং স˫ˑ হেয়েছ। ǯমাট 
৪৯৪৬ɪ Δারােপট ওয়ােলর মেΒ ৩১৯৩ɪ Δারােপট ওয়াল স˫ˑ হেয়েছ। ǯমাট ১৫৪ɪ ǯ̙শন কলােমর মেΒ ১২২ɪ 
ǯ̙শন কলাম স˫ˑ হেয়েছ। ǯমাট ৯ɪ Portal Beam এর মেΒ ৮ɪ Portal Beam িনম ȟাণ স˫ˑ হেয়েছ। বতȟমােন 
শাহবাগ, ঢাকা িব͵িবΑালয়, বাংলােদশ সিচবালয় ও মিতিঝল ǯমেɑােরল ǯ̙শনসӒেহর িনম ȟাণ কাজ চলমান আেছ। ঢাকা 
িব͵িবΑালয় ǯ̙শেনর ১৮০ িমটার কনেকাস ȟ ǯলেভল ̥াব কাি̙ং এবং ৪৫ িমটার ˚ɇাটফম ȟ ǯলেভল ̥াব কাি̙ং স˫ˑ 
হেয়েছ। ৪.৯২২ িকেলািমটার ভায়াডােɰর মেΒ ২.৭৫৩িকেলািমটার ভায়াডাɰ ҾΚমান হেয়েছ। বা̜ব অɊগিত ৭১.৮৬%। 

 Δােকজ-০৭ (ইেলকিɑকɇাল এ˅ ǯমকািনকɇাল িসে̙ম): ইেলকিɑকɇাল এ  ˅ǯমকািনকɇাল িসে̙ম সরবরাহ ও িনম ȟাণ কাজ 
গত ১১ ҟলাই ২০১৮ তািরখ ʹͰ হেয়েছ। উʯরা িডেপােত িরিসিভং সাব-ǯ̙শন (RSS) এর ӆতȟ কাজ ǯশষ কের 
িবҼɇতায়েনর কাজ স˫ˑ করা হেয়েছ। মিতিঝল িরিসিভং সাব-ǯ̙শন (RSS) এর ভবন িনম ȟাণ কাজ চলমান। িডেপা 
এলাকার ওয়াকȟশপ ǯশড-এর অভɇˉের ১২ɪ ǯরল লাইেনর িনম ȟাণ কাজ স˫ˑ হেয়েছ। ̙ɇাবিলং ǯশড এর অভɇˉের এবং 
সংলʁ ইয়ােড ȟ ১৯ɪ Εালাে̙ড ǯরল লাইেনর মেΒ সকল ǯরল লাইন ̝াপেনর কাজ স˫ˑ হেয়েছ। ভায়াডােɰর ওপর ǯমইন 
লাইেনর ২৬৭৮ɪ ǯরল জেয়˂ ওেয়ি˹ং এর কাজ স˫ˑ হেয়েছ। আগারগϲও পয ȟ̄  ভায়াডােɰ ২৩.৯৬ ɑɇাক িকেলািমটার ǯরল 
লাইেনর মেΒ Track Plinth Casting সহ ১৯.৪০ িকেলািমটার ǯরল ɑɇাক অɇালাইনেমে˂র কাজ স˫ˑ হেয়েছ। ত˒েΒ 
১৫.৫০ িকেলািমটার ǯরল লাইন ̝াপন করা হেয়েছ। িডেপার অভɇˉের OCS Mast ̝াপেনর কাজ সমা˖ হেয়েছ এবং 
Overhead Catenary Wire ̝াপন কাজ চলমান। ওয়াকȟশপ ǯশড এবং সংলʁ ǯরল ɑɇাক এর Overhead 
Catenary System (OCS)-এর ǰবҼɇিতক ǯটি̙ং/কিমশিনং কাজ স˫ˑ করা হেয়েছ। ভায়াডােɰর ওপর আগারগϲও 



ǯ̙শন পয ȟ̄  (ǯ̙শন এলাকা Εতীত) ɑɇােক OCS Portal/Mast ̝াপেনর কাজ সমা˖ হেয়েছ এবং ১৫.০০ িকেলািমটার 
ওয়ɇািরং স˫ˑ হেয়েছ।  সািব ȟক বা̜ব অɊগিত ৭৪.00%। 
 

 Δােকজ-০৮ [ǯরািলং ̙ক (ǯরল ǯকাচ) ও িডেপা ই̲ইপেম˂ সংɊহ]: এ Δােকেজর বা̜ব কাজ ১৩ ǯসে˔ͯর ২০১৭ তািরখ 

ʹͰ করা হেয়েছ। চলমান নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) ǰবি͵ক মহামারী পিরি̝িতেত িবেশষ উেΑােগ Third 
Party Inspection এর মাΒেম গত ২৩ এিɛল ২০২১ তািরখ ɛথম ǯমেɑা ǯɑন ǯসট এবং গত ০৩ ҟন ২০২১ তািরখ 

ি͏তীয় ǯমেɑা ǯɑন ǯসট ঢাকার উʯরা̝ িডেপােত ǯপৗঁেছেছ। বতȟমােন িডেপােত ǯɑন Ҽɪর Functional Test ও অΓাΓ 

কািরগির পরীɻা চলেছ। িডেপার অভɇˉের Functional Test ǯশেষ ভায়াডােɰর উপর ǯমইন লাইেন আগামী আগ̙ ২০২১ 

মােস Performance Test করা হেব। ভায়াডােɰর উপের Performance Test স˫ˑ হওয়ার পর Integrated Test 
করা হেব। Integrated Test স˫ˑ হওয়ার পর ɛথম ǯɑেনর Trial Run ʹͰ হেব। ǯমেɑােরেলর Ҹতীয় এবং চҶথ ȟ ǯমেɑা 
ǯɑন ǯসট গত ২২ ҟন ২০২১ তািরখ  জাপােনর ǯকােব সӑɘ বˍর হেত জাহাজ ǯযােগ বাংলােদেশর উেʸেΚ যাɖা ʹͰ কের 
উভয় ǯɑনেসট গত ২০ ҟলাই ২০২১ তািরখ বাংলােদেশর ǯমাংলা সӑɘ বˍের ǯপৗেছেছ। ǯমাংলা বˍেরর ʹ˴ ও ভɇাট 
স˫িকȟত কায ȟািদ ǯশেষ বাজȟ ǯযােগ ǯমেɑা ǯɑন ǯসট ২ɪ নদী পেথ আগ̙ ২০২১ মােসর Ҹতীয় স˖ােহ ঢাকার উʯরা̝  
িডএমɪিসএল িডেপােত এেস ǯপৗঁছােব বেল আশা করা যােʑ। ৫ম ǯɑন ǯসট বাংলােদেশ ǯপৗঁছােনার স˯াΕ সময় অেɰাবর 
২০২১ মােসর ২য় স˖াহ। এ Δােকেজর বা̜ব অɊগিত ৫০.৩৫%।     

 

কেরানা মহামারী পিরি̝িতেত ǯমেɑােরেলর কায ȟɈম চলমান রাখার িনিমʯ Ғহীত পদেɻপ 

 COVID-19 এর Second Wave ɛিতেরােধ িনেয়ািজত জনবেলর পিরӆণ ȟ Screening Εব̝া চলমান আেছ; 

 গাবতলী ক˓ɑাকশন ইয়ােড ȟ ১০ শΗা িবিশ̌ এবং উʯরা̝ পʙবɪ ক˓ɑাকশন ইয়ােড ȟ ১৪ শΗা িবিশ̌ Field Hospital 
চাӗ আেছ; 

 MRT Line-6 এর িনম ȟাণ কােজ িনেয়ািজত ɬকাদারী ɛিত̎ােনর জনবǯলর িনরাপদ অব̝ােনর জΓ িনম ȟাণ̝েলর 
সিˑকেট Εারাক িনম ȟাণ করা হেয়েছ; 

 িডএমɪিসএল ও এর আওতায় বা̜বায়নাধীন ɛক˾সӒেহ কম ȟরত ǯদশী জনবলেক অনলাইন ǯরিজে̘শেনর মাΒেম 
ভɇাকিসেনর ɛথম ও ি͏তীয় ǯডাজ ɛদান কায ȟɈম চলেছ;  

 িবেদশী জনবলেক অনলাইন ǯরিজে̘শেনর মাΒেম ভɇাকিসন ɛদান করা হেʑ; এবং 

 িডএমɪিসএল এর আওতায় বা̜বায়নাধীন ɛক˾সӒেহ ৩১ ҟলাই ২০২১ তািরখ পয ȟ̄  ǯমাট ৮৮৬ জন COVID-19-এ 
আɈাˉ হেয়েছন।  

 


