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MRT Line-6 বা বাংলােদেশর ɛথম উড়াল ǯমেɑােরল   
 
Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বা বাংলােদেশর ɛথম ǯমেɑােরেলর িনম ȟাণ কাজ কম ȟপিরক˾না অӂযায়ী 
Ӆেরাদেম এিগেয় চেলেছ। সািব ȟক গড় অɊগিত ৩০.০৫%। ɛথম পয ȟােয় িনম ȟােণর জΓ িনধ ȟািরত উʯরা Ҹতীয় পব ȟ হেত আগারগϲও 
অংেশর অɊগিত ৪৬.০০%। ি͏তীয় পয ȟােয় িনম ȟােণর জΓ িনধ ȟািরত আগারগϲও ǯথেক মিতিঝল অংেশর অɊগিত ২৩.৫০%। 
ইেলকিɑকɇাল ও ǯমকািনকɇাল িসে̙ম এবং ǯরািলং ̙ক (ǯরলেকাচ) ও িডেপা ই̲ইপেম˂ সংɊহ কােজর সমিͧত অɊগিত 
১৯.৮৭%। 
 

Δােকজিভিʯক বা̜বায়ন অɊগিত 
  

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) ǯমাট ৮ɪ Δােকেজ বা̜বায়ন করা 
হেʑ। ৩১ ҟলাই ২০১৯ তািরখ পয ȟ̄  Δােকজিভিʯক বা̜বায়ন অɊগিত Ɉমাͧেয় িনে˨ ɛদান করা হল:  
 

 Δােকজ-০১ (িডেপা এলাকার ӏিম উˑয়ন): এ Δােকেজর বা̜ব কাজ গত ৮ ǯসে˔ͯর ২০১৬ তািরখ ʹͰ হেয় িনধ ȟািরত 
সমেয়র ০৯ (নয়) মাস ӆেব ȟ গত ৩১ জাӂয়াির ২০১৮ তািরখ সমা˖ হেয়েছ। বা̜ব অɊগিত ১০০%। 

 Δােকজ-২ (িডেপা এলাকার ӆতȟ কাজ): এ Δােকেজর বা̜ব কাজ ১৩ ǯসে˔ͯর ২০১৭ তািরখ ʹͰ হেয়েছ। িডেপার 
অভɇ ে̄র ǯমাট ৫২ɪ অবকাঠােমা িনম ȟাণ করেত হেব। ইেতামেΒ ǯয সকল অবকাঠােমার িনম ȟাণ কাজ ǯশষ হেয়েছ ত˒েΒ 
অΓতম হল: Retaining wall, Test track bed, Coach unloading area, Embedded track, Jack 
pit, Bogie turn table, Underfloor wheel lathe pit, Bogie wash plant, Bogie assemble-
disassemble pit, Inspection pit ও Interface pit foundation. ǯয সকল অবকাঠােমার কাজ চলমান 
রেয়েছ ত˒েΒ উে̂΋েযাΌ হল: Work shop, Stabling yard ও shed, Operation control centre, 
Auxiliary sub-station ভবন, Traction sub-station ভবন, ǯকˌীয় store, Depot controller অিফস, 
ɛশাসিনক ভবন, Training center, ডরেমটরী ভবন, ǯমিডকɇাল ǯস˂ার, ǯকি˂ন, Rolling stock maintenance 
ভবন, Crew booking ভবন, Chief Depot controller ভবন, Effluent Treatment Plant  (ETP) ও 
Sewage Treatment Plant (STP) ও সংӔɳ ǯɓেনজ লাইন, Storm ǯɓেনজ, পািন ও ফায়ার ফাইɪং লাইন, 
অভɇˉরীন রা̜া, Duct Bank. িডেপা এলাকার ӆতȟ কােজর বা̜ব অɊগিত ৫০.০০%। 

 Δােকজ-০৩ ও ০৪ (উʯরা নথ ȟ ǯথেক আগারগϲও পয ȟ̄  ১১.৭৩ িকেলািমটার ভায়াডাɰ ও ৯ɪ ǯ̙শন িনম ȟাণ): উভয় 
Δােকেজর কাজ ১ আগ̙ ২০১৭ তািরখ ʹͰ হেয়েছ। ইেতামেΒ পিরেসবা ̝ানাαতর, ǯচকেবািরং, ǯট̙ পাইল, Ӓল পাইল 
ও আই-গাড ȟার িনম ȟাণ স˫ˑ হেয়েছ। ǯমাট ৭৬৬ɪ পাইল কɇাপ এর মেΒ ৬৮৭ ɪ পাইল কɇাপ, ৩৯৩ɪ িপয়ার ǯহেডর 
মেΒ ৩৪৪ɪ িপয়ার ǯহড এবং ৫,১৪৯ɪ িɛকা̙ ǯসগΖা˂ কাি̙ং-এর মেΒ ৩,৬৫৪ ɪ িɛকা̙ ǯসগΖা˂ কাি̙ং িনম ȟাণ 
স˫ˑ হেয়েছ। ৫.৬২ (পϲচ দশিমক ছয় Ҽই) িকেলািমটার ভায়াডাɰ ҾΚমান হেয়েছ। ধারাবািহকভােব ভায়াডাɰ 

erection এর কাজ এিগেয় চলেছ। ǯযখােন ভায়াডাɰ ̝াপন করা হেয়েছ ǯসখােন parapet wall এর িনম ȟাণ 
কাজ এিগেয় চলেছ। ০৯ɪ ǯ̙শেনর sub-structure িনম ȟাণ স˫ˑ হেয়েছ। বতȟমােন উʯরা ǯস˂ার ও উʯরা সাউথ 
ǯ̙শেনর concourse িনম ȟােণর কাজ চলেছ। ǯমেɑােরল িনম ȟােণ ·াভািবক পািনর ɛবাহ যােত বϲধাɊ̝ না হয় তা 
িবেবচনায় ০৫ɪ long span balance cantilever এর িনম ȟাণ কাজ অΕাহত আেছ। সািব ȟক অɊগিত 
৫৪.০০%।   

 Δােকজ-৫ (আগারগϲও ǯথেক কারওয়ান বাজার পয ȟ̄  ৩.১৯৫ িকেলািমটার ভায়াডাɰ ও ৩ ɪ ǯ̙শন িনম ȟাণকাজ): এ 
Δােকেজর বা̜ব কাজ ০১ আগ̙ ২০১৮ তািরখ ʹͰ করা হেয়েছ। বতȟমােন এ অংেশ পিরেসবা ̝ানাˉর, ǯচকেবািরং ও 
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ǯট̙ পাইল স˫ˑ হেয়েছ। Ӓল পাইল িনম ȟােণর িনিমέত ২১০ɪ ɑায়াল ǯɑেʙর মেΒ ১৫৭ɪ ɑায়াল ǯɑʙ স˫ˑ হেয়েছ। 
৪৫২ɪ ̝ায়ী ǯবারΪ পাইেলর মেΒ ৩১৬ɪ ̝ায়ী ǯবারΪ পাইল স˫ˑ হেয়েছ। জাপােনর Advance New 
Technology Εবহার কের ১০৪ɪ Ѽ পাইল ফাউে˅শেনর মেΒ ২৭ɪ Ѽ পাইল ফাউে˅শন স˫ˑ করা হেয়েছ। 
ǯমাট ১০৬ɪ পাইল কɇাপ এর মেΒ ০৪ɪ পাইল কɇাপ িনম ȟাণ করা হেয়েছ। বা̜ব অɊগিত ১২.৩৭%। 

 Δােকজ-৬ (কারওয়ান বাজার ǯথেক মিতিঝল পয ȟ̄  ৪.৯২ িকেলািমটার ভায়াডাɰ ও ৪ ɪ ǯ̙শন িনম ȟাণকাজ):  এ 
Δােকেজর বা̜ব কাজ ০১ আগ̙ ২০১৮ তািরখ কাজ ʹͰ করা হেয়েছ। বতȟমােন এ অংেশ পিরেসবা ̝ানাˉর, 
ǯচকেবািরং ও ǯট̙ পাইল স˫ˑ হেয়েছ। Ӓল পাইল িনম ȟােণর িনিমʯ ২৯৮ ɪ ɑায়াল ǯɑেʙর মেΒ 2৬২ ɪ ɑায়াল ǯɑʙ 
স˫ˑ হেয়েছ। ৬৫২ɪ ̝ায়ী ǯবারΪ পাইেলর মেΒ ৪২১ ɪ ̝ায়ী ǯবারΪ পাইল স˫ˑ হেয়েছ। জাপােনর Advance 
New Technology Εবহার কের ১৩৮ ɪ Ѽ পাইল ফাউে˅শেনর মেΒ ৭৬ ɪ Ѽ পাইল ফাউে˅শন স˫ˑ 
হেয়েছ। ǯমাট ২৯৮ɪ পাইল কɇােপর মেΒ ২২ɪ পাইল কɇাপ িনম ȟাণ স˫ˑ হেয়েছ। ১৬০ɪ িপয়ার ǯহেডর মেΒ ০৫ɪ 
িপয়ার ǯহড স˫ˑ হেয়েছ। বা̜ব অɊগিত ১৫.৭০%।  

 Δােকজ-৭ (ইেলকিɑকɇাল এ˅ ǯমকািনকɇাল িসে̙ম):  ইেলকিɑকɇাল এ˅ ǯমকািনকɇাল িসে̙ম সরবরাহ ও িনম ȟাণ 
কাজ গত ১১ ҟলাই ২০১৮ তািরখ ʹͰ করা হেয়েছ। ইেলকিɑকɇাল এ˅ ǯমকািনকɇাল িসে̙ম সরবরাহ ও িনম ȟাণ কােজর 

আওতায় Definitive Design স˫ˑ হেয়েছ। High Voltage Feeder Cable  ̝াপেনর জΓ ǯট̙ িপট খননও 

স˫ˑ হেয়েছ। উʯরা িরিসিভং সাব ǯ̙শন (RSS) িনম ȟাণ এবং টিʊ ও মািনকনগর Ɋীড সাব ǯ̙শেন Bay িনম ȟােণর 

কাজ চলেছ। উʯরা িরিসিভং সাব ǯ̙শন ও টিʊ Ɋীড সাব ǯ̙শেনর Bay মাচ ȟ ২০২০ মােস চাӗ করা হǯব। ǯরলপাত, 
১৩২ ǯকিভ কɇাবলμ ও ৩৩ ǯকিভ কɇাবলসহ অΓাΓ কɇাবল ইেতামেΒ উʯরা িডেপােত এেস ǯপৗেঁছেছ। ভায়াডােɰর 

উপর ǯরললাইন বসােনা এবং ǰবҼɇিতক ̝াপনার িনম ȟাণ কাজ অেɰাবর ২০১৯ মােস ʹͰ হেব। Ballast এবং Turnout 
Pre-Shipment Inspection (PSI) স˫ˑ হেয়েছ। Track Fastening System, Scissor Cross-over, 
DC Switchgear & its components ও Sleepers Pre-shipment Inspection এর জΓ িবিভˑ ǯদেশ 
ɛͼত আেছ। বা̜ব অɊগিত ১৪.০০%।  

 Δােকজ-৮ [ǯরািলং ̙ক (ǯরল ǯকাচ) ও িডেপা ই̲ইপেম˂ সংɊহ]: এ Δােকেজর বা̜ব কাজ ১৩ ǯসে˔ͯর ২০১৭ 
তািরখ ʹͰ করা হেয়েছ। ǯরািলং ̙ক (ǯরল ǯকাচ) ও িডেপা ই̲ইপেমে˂র Definitive Design গত ০১ ǯম 
২০১৮ তািরখ এবং Detailed Design ১৩ মাচ ȟ ২০১৯ তািরখ স˫ˑ হেয়েছ। Bogie িনম ȟােণর কাজ ১৬ 
ǯফ͜য়াির ২০১৯ তািরখ জাপােন ʹͰ হেয়েছ। যাɖীবাহী ǯকাচ (কারবিড) িনম ȟােণর কাজ ১৬ এিɛল ২০১৯ তািরখ জাপােন 
ʹͰ করা হেয়েছ। আগািম ১৫ ҟন ২০২০ তািরখ ɛথম ǯমেɑা ǯɑন ǯসট বাংলােদেশ ǯপৗছঁার জΓ িনধ ȟািরত আেছ। ǯমেɑা 
ǯɑন বাংলােদেশ ǯপৗছঁােনার পর Integrated Test এবং Trail Run ʹͰ করা হেব। বা̜ব অɊগিত 
১৫.০৫%। 
 


