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ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলʁ পা ȟ͵বত̭ এলাকার যানজট িনরসেন ও পিরেবশ উˑয়েন আҿিনক গণপিরবহন িহেসেব Mass Rapid 
Transit (MRT) বা ǯমেɑােরেলর পিরক˾না, সােভȟ, িডজাইন, অথ ȟায়ন, িনম ȟাণ, পিরচালনা ও রɻণােবɻেণর িনিমʯ গত ০৩ ҟন 

২০১৩ তািরখ শতভাগ সরকাির মািলকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) গঠন করা হয়। এরই 
ধারাবািহকতায় সরকার ৬ (ছয়) ɪ ǯমেɑােরল সমͧেয় ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলʁ পা͵ȟবত̭ এলাকায় ǯমাট ১২৮.৭৪১ িকেলািমটার 
(উড়াল ৬৭.৫৬৯ িকেলািমটার এবং পাতাল ৬১.১৭২ িকেলািমটার) দীঘ ȟ ও ১০৪ ǯ̙শন (উড়াল ৫১ এবং ৫৩) িবিশ̌ একɪ শিɳশালী 
ǯনটওয়াকȟ গেড় ǯতালার িনিমʯ সরকার িনে˨াɳ সময়াবʺ কম ȟপিরক˾না ২০৩০ Ɋহণ কেরেছ :   

 
সময়াবʺ কম ȟপিরক˾না ২০৩০ 

 

Ɉম এমআরɪ লাইেনর নাম পয ȟায় স˯াΕ সমাি˖র সাল ধরণ 

১. এমআরɪ লাইন-৬ ɛথম ২০২৪ উড়াল 

২. এমআরɪ লাইন-১ 
ি͏তীয় 

২০২৬ 

উড়াল ও পাতাল 
৩. এমআরɪ লাইন-৫: নদ ȟান ȟ Ͱট ২০২৮ 

৪. এমআরɪ লাইন-৫: সাউদান ȟ Ͱট 

Ҹতীয় ২০৩০ ৫. এমআরɪ লাইন-২ 

৬. এমআরɪ লাইন-৪ উড়াল 
  

 
এ সময়াবʺ কম ȟপিরক˾না অӂসরেণ ২০.১০ িকেলািমটার দীঘ ȟ বাংলােদেশর ɛথম উড়াল ǯমেɑােরল বা MRT Line-6 এর িনম ȟাণ 

কাজ Ӆেরাদেম এিগেয় চলেছ। ২০২৬ সােলর মেΒ উড়াল ও পাতাল ǯমেɑােরেলর সমͧেয় ৩১.২৪১ িকেলািমটার দীঘ ȟ MRT Line-1 
িনম ȟােণর লেɻɇ Detailed Design-এর কাজ চলমান আেছ। ২০২৮ সােলর মেΒ উড়াল ও পাতাল ǯমেɑােরেলর সমͧেয় ২০ 

িকেলািমটার দীঘ ȟ MRT Line-5: Northern Route-এর Engineering Service-এর পরামশ ȟক ɛিত̎ান িনেয়াগ Қড়াˉ 
পয ȟােয় রেয়েছ। ২০৩০ সােলর মেΒ উড়াল ও পাতাল ǯমেɑােরেলর সমͧেয় ১৭.৪০ িকেলািমটার দীঘ ȟ MRT Line-5: Southern 

Route-এর পরামশ ȟক ɛিত̎ান িনেয়াগ ɛিɈয়াধীন আেছ। একই সমেয়র মেΒ G2G িভিʯেত PPP পʺিতেত MRT Line-2  

িনম ȟােণর লেɻɇ Basic Study স˫ˑ হেয়েছ। ২০৩০ সােলর মেΒ MRT Line-4 িনম ȟােণর লেɻɇ Feasibility Study করার 
িনিমʯ উˑয়ন সহেযাগী সং̝া অӂসːান করা হেʑ।  

 
 
 
 
 
 
  

MRT Line-5: Southern Route 

২০৩০ সােলর মেΒ গাবতলী হেত দােশরকািˍ পয ȟ̄  উড়াল ও পাতাল সমͧেয় ১৭.৪০ িকেলািমটার দীঘ ȟ (পাতাল ১২.৮০ িকেলািমটার 
এবং উড়াল ৪.৬০ িকেলািমটার) এবং ১৬ ɪ ǯ̙শন (পাতাল ১২ ɪ এবং উড়াল ৪ ɪ) িবিশ̌ ǯমেɑােরল িনম ȟােণর িনিমʯ ɛাক-

স˯াΕতা যাচাই স˫ˑ করা হেয়েছ। জাӂয়াির ২০২০ ǯথেক ҟন ২০২৩ ǯময়ােদ ɛায় ৪০৯ ǯকাɪ টাকা ɛাɮিলত Εেয় Technical 
Assistance for Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Southern Route গত ০৯ 

িডেসͯর ২০১৯ তািরখ অӂেমািদত হেয়েছ। MRT Line-5: Southern Route এর Project Readiness Financing 
(PRF) এর িনিমʯ উˑয়ন সহেযাগী সং̝ার সেʊ ঋণ ҙিɳ ·াɻিরত হেয়েছ। পরামশ ȟক ɛিত̎ান িনেয়ােগর লেɻɇ Request for 
Proposal (RFP) ইӟɇ করা হেয়েছ। আগািম অেɰাবর ২০২০ মােস MRT Line-5: Southern Route এর Feasibility 

Study ʹͰ করা যােব বেল আশা করা যােʑ। 
 

ǯম ২০২০ িɉ̙াˠ পয ȟ̄  
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