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ঢাকা মহানগরী ও তৎসংিগ্ন পার্শ্চবতী এিাকার যানিট খ্রনরসটন ও পখ্ররটবশ উন্নয়টন অতযাধুখ্রনক গণপখ্ররবহন খ্রহটসটব ৬(ছয়)টি 

কমটট্রাটরি সমন্বটয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতায় কমাট ১২৯.৯০১ খ্রকটিাখ্রমটার 

(উড়াি ৬৮.৭২৯ খ্রকটিাখ্রমটার এবং পাতাি ৬১.১৭২ খ্রকটিাখ্রমটার) দীর্ চ ও ১০৫টি কস্টশন (উড়াি ৫২টি এবং পাতাি ৫৩টি) খ্রবখ্রশষ্ট 

একটি শখ্রিশািী কনটওয়াকচ গটড় কতািার খ্রনখ্রমত্ত সরকার খ্রনটনাি সময়াবদ্ধ কম চপখ্ররকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কটরটছ। 

     

সময়াবদ্ধ কম চপখ্ররকল্পনা ২০৩০  

 

ক্রম এমআরটি িাইটনর নাম পয চায় সম্ভাব্য সমাখ্রির সাি ধরণ 

১. এমআরটি িাইন-৬ প্রথম ২০২৪ উড়াি 

২. এমআরটি িাইন-১ 

খ্রিতীয় 

২০২৬ 

উড়াি ও পাতাি 

৩. এমআরটি িাইন-৫: নদ চান চ রুট ২০২৮ 

৪. এমআরটি িাইন-৫: সাউদান চ রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এমআরটি িাইন-২ 

৬. এমআরটি িাইন-৪ উড়াি 

  
 

 

MRT Line-5: Southern Route  

 
২০৩০ সাটির মটে গাবতিী হটত দাটশরকাখ্রি পয চন্ত উড়াি ও পাতাি সমন্বটয় ১৭.৪০ খ্রকটিাখ্রমটার েীর্ ে (পাতাি ১২.৮০ খ্রকটিাখ্রমটার 

এবং উড়াি ৪.৬০ খ্রকটিাখ্রমটার) এবং ১৬টি কস্টশন (পাতাি ১২টি এবং উড়াি ৪টি) খ্রবখ্রশষ্ট কমটট্রাটরি খ্রনম চাটণর খ্রনখ্রমত্ত প্রাক-সম্ভাব্যতা 

যার্াই সম্পন্ন করা হটয়টছ। MRT Line-5: Southern Route এর Project Readiness Financing (PRF) এর খ্রনখ্রমত্ত 

উন্নয়ন সহটযাগী সংস্থার সটে ঋণ চুখ্রি স্বাক্ষখ্ররত হটয়টছ। গত ২১ এখ্রপ্রি ২০২১ তাখ্ররখ খ্রনটয়াখ্রিত পরামশ চক প্রখ্রতষ্ঠান কাি শুরু 

কটরটছ। Feasibility Study, খ্রবখ্রিন্ন ধরটণর সাটি চ ও Basic Design এর কাি র্িমান রটয়টছ। Feasibility Study’র 

অগ্রগখ্রত ৯০.০০% এবং Basic Design কাটির অগ্রগখ্রত ৫০.০০%।  
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