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ҟলাই ২০১৯ িɉ̙াˠ 
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ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলʁ পা͵ȟবত̭ এলাকার যানজট িনরসেন ও পিরেবশ উˑয়েন আҿিনক গণপিরবহন িহেসেব Mass Rapid 
Transit (MRT) বা ǯমেɑােরেলর পিরক˾না, সােভ ȟ, িডজাইন, অথ ȟায়ন, িনম ȟাণ, পিরচালনা ও রɻণােবɻেণর িনিমʯ ০৩ ҟন 
২০১৩ তািরখ শতভাগ সরকাির মািলকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) গঠন 
করা হয়। এরই ধারাবািহকতায় ২০৩০ সােলর মেΒ ৬ɪ ǯমেɑােরল সমͧেয় একɪ ǯনটওয়াকȟ গেড় ǯতালার িনিমʯ সরকার িনে˨াɳ 
সময়াবʺ কম ȟপিরক˾না Ɋহণ কেরেছ: 
 

ঢাকা Ζাস ɑানিজট ǯকা˫ািন িলিমেটড এর সময়াবʺ কম ȟপিরক˾না, ২০৩০ 
 

Ɉম এমআরɪ লাইেনর নাম পয ȟায় স˯াΕ সমাি˖র সাল ধরণ 

০১. এমআরɪ লাইন-৬ ɛথম ২০২৪ উড়াল 

০২. এমআরɪ লাইন-১ 
ি͏তীয় 

২০২৬ 

উড়াল ও পাতাল 
০৩. এমআরɪ লাইন-৫: নদ ȟান ȟ Ͱট ২০২৮ 

০৪. এমআরɪ লাইন-৫: সাউদান ȟ Ͱট 

Ҹতীয় 

২০৩০ 

০৫. এমআরɪ লাইন-২ ২০৩০ 

০৬. এমআরɪ লাইন-৪ ২০৩০ উড়াল 
  

 
সময়াবʺ কম ȟপিরক˾না ২০৩০ অӂসরেণ বাংলােদেশর ɛথম উড়াল ǯমেɑােরল বা MRT Line-6 এর িনম ȟাণ কাজ Ӆেরাদেম 
এিগেয় চলেছ। ·াধীনতার ৫০ বছর ӆিতȟ উদযাপন বেষ ȟর ১৬ িডেসͯর ২০২১ তািরখ বাংলােদেশর ɛথম উড়াল ǯমেɑােরেলর সћণ ȟ 
অংশ আӂ̎ািনকভােব উে͏াধেনর পিরক˾না Ɋহণ করা হেয়েছ। Under Ground ও Elevated MRT সমͧেয় MRT 
Line-1 িনম ȟােণর লেɻɇ Basic Design স˫ˑ হেয়েছ। Detailed Design এর কাজ চলেছ। অপর ৪ɪ ǯমেɑােরেলর 
উেΑাগ িবিভˑ পয ȟােয় বা̜বায়নাধীন আেছ।  
 

 
MRT Line-6 বা বাংলােদেশর ɛথম উড়াল ǯমেɑােরল   

 

 

Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বা বাংলােদেশর ɛথম ǯমেɑােরেলর িনম ȟাণ কাজ কমȟপিরক˾না অӂযায়ী 
Ӆেরাদেম এিগেয় চেলেছ। সািব ȟক গড় অɊগিত ৩০.০৫%। ɛথম পয ȟােয় িনম ȟােণর জΓ িনধ ȟািরত উʯরা Ҹতীয় পব ȟ হেত আগারগϲও 
অংেশর অɊগিত ৪৬.০০%। ি͏তীয় পয ȟােয় িনম ȟােণর জΓ িনধ ȟািরত আগারগϲও ǯথেক মিতিঝল অংেশর অɊগিত ২৩.৫০%। 
ইেলকিɑকɇাল ও ǯমকািনকɇাল িসে̙ম এবং ǯরািলং ̙ক (ǯরলেকাচ) ও িডেপা ই̲ইপেম˂ সংɊহ কােজর সমিͧত অɊগিত ১৯.৮৭%। 

Δােকজিভিʯক বা̜বায়ন অɊগিত 
  

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) ǯমাট ৮ɪ Δােকেজ বা̜বায়ন করা 
হেʑ। ৩১ ҟলাই ২০১৯ তািরখ পয ȟ̄  Δােকজিভিʯক বা̜বায়ন অɊগিত Ɉমাͧেয় িনে˨ ɛদান করা হল:  
 

 Δােকজ-০১ (িডেপা এলাকার ӏিম উˑয়ন): এ Δােকেজর বা̜ব কাজ গত ৮ ǯসে˔ͯর ২০১৬ তািরখ ʹͰ হেয় িনধ ȟািরত 
সমেয়র ০৯ (নয়) মাস ӆেব ȟ গত ৩১ জাӂয়াির ২০১৮ তািরখ সমা˖ হেয়েছ। বা̜ব অɊগিত ১০০%। 

 Δােকজ-২ (িডেপা এলাকার ӆতȟ কাজ): এ Δােকেজর বা̜ব কাজ ১৩ ǯসে˔ͯর ২০১৭ তািরখ ʹͰ হেয়েছ। িডেপার অভɇˉের 
ǯমাট ৫২ɪ অবকাঠােমা িনম ȟাণ করেত হেব। ইেতামেΒ ǯয সকল অবকাঠােমার িনম ȟাণ কাজ ǯশষ হেয়েছ ত˒েΒ অΓতম হল: 
Retaining wall, Test track bed, Coach unloading area, Embedded track, Jack pit, Bogie turn 
table, Underfloor wheel lathe pit, Bogie wash plant, Bogie assemble-disassemble pit, 
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Inspection pit ও Interface pit foundation. ǯয সকল অবকাঠােমার কাজ চলমান রেয়েছ ত˒েΒ উে̂΋েযাΌ 
হল: Work shop, Stabling yard ও shed, Operation control centre, Auxiliary sub-station ভবন, 
Traction sub-station ভবন, ǯকˌীয় store, Depot controller অিফস, ɛশাসিনক ভবন, Training center, 
ডরেমটরী ভবন, ǯমিডকɇাল ǯস˂ার, ǯকি˂ন, Rolling stock maintenance ভবন, Crew booking ভবন, Chief 
Depot controller ভবন, Effluent Treatment Plant  (ETP) ও Sewage Treatment Plant (STP) ও 
সংӔɳ ǯɓেনজ লাইন, Storm ǯɓেনজ, পািন ও ফায়ার ফাইɪং লাইন, অভɇˉরীন রা̜া, Duct Bank. িডেপা এলাকার ӆতȟ 
কােজর বা̜ব অɊগিত ৫০.০০%। 

 Δােকজ-০৩ ও ০৪ (উʯরা নথ ȟ ǯথেক আগারগϲও পয ȟ̄  ১১.৭৩ িকেলািমটার ভায়াডাɰ ও ৯ɪ ǯ̙শন িনম ȟাণ): উভয় 
Δােকেজর কাজ ১ আগ̙ ২০১৭ তািরখ ʹͰ হেয়েছ। ইেতামেΒ পিরেসবা ̝ানাˉর, ǯচকেবািরং, ǯট̙ পাইল, Ӓল পাইল ও 
আই-গাড ȟার িনম ȟাণ স˫ˑ হেয়েছ। ǯমাট ৭৬৬ɪ পাইল কɇাপ এর মেΒ ৬৮৭ ɪ পাইল কɇাপ, ৩৯৩ɪ িপয়ার ǯহেডর মেΒ 
৩৪৪ɪ িপয়ার ǯহড এবং ৫,১৪৯ɪ িɛকা̙ ǯসগΖা˂ কাি̙ং-এর মেΒ ৩,৬৫৪ ɪ িɛকা̙ ǯসগΖা˂ কাি̙ং িনম ȟাণ স˫ˑ 
হǯয়েছ। ৫.৬২ (পϲচ দশিমক ছয় Ҽই) িকেলািমটার ভায়াডাɰ ҾΚমান হেয়েছ। ধারাবািহকভােব ভায়াডাɰ erection এর 

কাজ এিগেয় চলেছ। ǯযখােন ভায়াডাɰ ̝াপন করা হেয়েছ ǯসখােন parapet wall এর িনম ȟাণ কাজ এিগেয় চলেছ। 
০৯ɪ ǯ̙শেনর sub-structure িনম ȟাণ স˫ˑ হেয়েছ। বতȟমােন উʯরা ǯস˂ার ও উʯরা সাউথ ǯ̙শেনর 
concourse িনম ȟােণর কাজ চলেছ। ǯমেɑােরল িনম ȟােণ ·াভািবক পািনর ɛবাহ যােত বϲধাɊ̝ না হয় তা িবেবচনায় ০৫ɪ 
long span balance cantilever এর িনম ȟাণ কাজ অΕাহত আেছ। সািব ȟক অɊগিত ৫৪.০০%।   

 Δােকজ-৫ (আগারগϲও ǯথেক কারওয়ান বাজার পয ȟ̄  ৩.১৯৫ িকেলািমটার ভায়াডাɰ ও ৩ ɪ ǯ̙শন িনম ȟাণকাজ): এ 
Δােকেজর বা̜ব কাজ ০১ আগ̙ ২০১৮ তািরখ ʹͰ করা হেয়েছ। বতȟমােন এ অংেশ পিরেসবা ̝ানাˉর, ǯচকেবািরং ও ǯট̙ 
পাইল স˫ˑ হেয়েছ। Ӓল পাইল িনম ȟােণর িনিমʯ ২১০ɪ ɑায়াল ǯɑেʙর মেΒ ১৫৭ɪ ɑায়াল ǯɑʙ স˫ˑ হেয়েছ। ৪৫২ɪ ̝ায়ী 
ǯবারΪ পাইেলর মেΒ ৩১৬ɪ ̝ায়ী ǯবারΪ পাইল স˫ˑ হেয়েছ। জাপােনর Advance New Technology 
Εবহার কের ১০৪ɪ Ѽ পাইল ফাউে˅শেনর মেΒ ২৭ɪ Ѽ পাইল ফাউে˅শন স˫ˑ করা হেয়েছ। ǯমাট ১০৬ɪ পাইল কɇাপ 
এর মেΒ ০৪ɪ পাইল কɇাপ িনম ȟাণ করা হেয়েছ। বা̜ব অɊগিত ১২.৩৭%। 

 Δােকজ-৬ (কারওয়ান বাজার ǯথেক মিতিঝল পয ȟ̄  ৪.৯২ িকেলািমটার ভায়াডাɰ ও ৪ ɪ ǯ̙শন িনম ȟাণকাজ):  এ 
Δােকেজর বা̜ব কাজ ০১ আগ̙ ২০১৮ তািরখ কাজ ʹͰ করা হেয়েছ। বতȟমােন এ অংেশ পিরেসবা ̝ানাˉর, ǯচকেবািরং ও 
ǯট̙ পাইল স˫ˑ হেয়েছ। Ӓল পাইল িনম ȟােণর িনিমʯ ২৯৮ ɪ ɑায়াল ǯɑেʙর মেΒ 2৬২ ɪ ɑায়াল ǯɑʙ স˫ˑ হেয়েছ। 
৬৫২ɪ ̝ায়ী ǯবারΪ পাইেলর মেΒ ৪২১ ɪ ̝ায়ী ǯবারΪ পাইল স˫ˑ হেয়েছ। জাপােনর Advance New 
Technology Εবহার কের ১৩৮ ɪ Ѽ পাইল ফাউে˅শেনর মেΒ ৭৬ ɪ Ѽ পাইল ফাউে˅শন স˫ˑ হেয়েছ। ǯমাট 
২৯৮ɪ পাইল কɇােপর মেΒ ২২ɪ পাইল কɇাপ িনম ȟাণ স˫ˑ হেয়েছ। ১৬০ɪ িপয়ার ǯহেডর মেΒ ০৫ɪ িপয়ার ǯহড স˫ˑ 
হেয়েছ। বা̜ব অɊগিত ১৫.৭০%।  

 Δােকজ-৭ (ইেলকিɑকɇাল এ˅ ǯমকািনকɇাল িসে̙ম):  ইেলকিɑকɇাল এ˅ ǯমকািনকɇাল িসে̙ম সরবরাহ ও িনম ȟাণ কাজ 
গত ১১ ҟলাই ২০১৮ তািরখ ʹͰ করা হেয়েছ। ইেলকিɑকɇাল এ˅ ǯমকািনকɇাল িসে̙ম সরবরাহ ও িনম ȟাণ কােজর আওতায় 

Definitive Design স˫ˑ হেয়েছ। High Voltage Feeder Cable  ̝াপেনর জΓ ǯট̙ িপট খননও স˫ˑ 

হেয়েছ। উʯরা িরিসিভং সাব ǯ̙শন (RSS) িনম ȟাণ এবং টিʊ ও মািনকনগর Ɋীড সাব ǯ̙শেন Bay িনম ȟােণর কাজ 

চলেছ। উʯরা িরিসিভং সাব ǯ̙শন ও টিʊ Ɋীড সাব ǯ̙শেনর Bay মাচ ȟ ২০২০ মােস চাӗ করা হেব। ǯরলপাত, ১৩২ ǯকিভ 
কɇাবলμ ও ৩৩ ǯকিভ কɇাবলসহ অΓাΓ কɇাবল ইেতামেΒ উʯরা িডেপােত এেস ǯপৗেঁছেছ। ভায়াডােɰর উপর ǯরললাইন 
বসােনা এবং ǰবҼɇিতক ̝াপনার িনম ȟাণ কাজ অেɰাবর ২০১৯ মােস ʹͰ হেব। Ballast এবং Turnout Pre-Shipment 
Inspection (PSI) স˫ˑ হেয়েছ। Track Fastening System, Scissor Cross-over, DC Switchgear & 
its components ও Sleepers Pre-shipment Inspection এর জΓ িবিভˑ ǯদেশ ɛͼত আেছ। বা̜ব অɊগিত 
১৪.০০%।  

 Δােকজ-৮ [ǯরািলং ̙ক (ǯরল ǯকাচ) ও িডেপা ই̲ইপেম˂ সংɊহ]: এ Δােকেজর বা̜ব কাজ ১৩ ǯসে˔ͯর ২০১৭ তািরখ 
ʹͰ করা হেয়েছ। ǯরািলং ̙ক (ǯরল ǯকাচ) ও িডেপা ই̲ইপেমে˂র Definitive Design গত ০১ ǯম ২০১৮ তািরখ 
এবং Detailed Design ১৩ মাচ ȟ ২০১৯ তািরখ স˫ˑ হেয়েছ। Bogie িনম ȟােণর কাজ ১৬ ǯফ͜য়াির ২০১৯ তািরখ 
জাপােন ʹͰ হেয়েছ। যাɖীবাহী ǯকাচ (কারবিড) িনম ȟােণর কাজ ১৬ এিɛল ২০১৯ তািরখ জাপােন ʹͰ করা হেয়েছ। আগািম 
১৫ ҟন ২০২০ তািরখ ɛথম ǯমেɑা ǯɑন ǯসট বাংলােদেশ ǯপৗছঁার জΓ িনধ ȟািরত আেছ। ǯমেɑা ǯɑন বাংলােদেশ ǯপৗছঁােনার পর 
Integrated Test এবং Trail Run ʹͰ করা হেব। বা̜ব অɊগিত ১৫.০৫%। 
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MRT Line-1 বা বাংলােদেশর ɛথম Underground বা পাতাল ǯমেɑােরল 

৩১.২৪১ িকেলািমটার দীঘ ȟ MRT Line-1 Ҽɪ অংেশ িবভɳ। অংশ Ҽɪ হল: িবমানবˍর Ͱট (িবমানবˍর ǯথেক কমলাӅর) এবং 
ӆব ȟাচল Ͱট (নҶন বাজার ǯথেক িপতলগʛ িডেপা)। িবমানবˍর Ͱেটর ǯমাট ǰদঘ ȟɇ ১৯.৮৭২ িকেলািমটার এবং ǯমাট ǯ̙শন 
(আ˅ারɊাউ˅) সং΋া ১২ɪ। এ Ͱেটই বাংলােদেশ ɛথম পাতাল ǯরল বা আ˅ারɊাউ˅ ǯমেɑােরল িনিম ȟত হেত যােʑ। ӆব ȟাচল Ͱেটর 
ǯমাট ǰদঘ ȟɇ ১১.৩৬৯ িকেলািমটার। সћণ ȟ অংশ এিলেভেটড এবং ǯমাট ǯ̙শন সং΋া ৯ɪ। উভয় Ͱেটর Feasibility Study, 
Environment Impact Assessment (EIA), Resettlement Action Plan (RAP), Traffic 
Survey এবং Hydrology Survey স˫ˑ হেয়েছ। Utility Relocation Survey, Topographic 
Survey ও Geo Survey চলেছ এবং িডেপার Land Acquisition ɛিɈয়াধীন আেছ। ইেতামেΒ Basic 
Design স˫ˑ হেয়েছ। িবিনেয়াগ ɛকে˾র DPP’র অӂেমাদেনর িনিমʯ পিরক˾না কিমশেন ɛিɈয়াধীন আেছ। গত ১৪ ҟলাই 
২০১৯ তািরখ PEC সভা অӂি̎ত হেয়েছ। ২০২৬ সােলর মেΒ এ উভয় Ͱট িনম ȟােণ ɛাɮিলত Εয় ৫২,৫৬১.৪৩ ǯকাɪ টাকা। গত ২৯ 
ǯম ২০১৯ তািরখ মাননীয় ɛধানমˈীর উপি̝িতেত জাপােন ǯমাট ঋণ ҙিɳর ৩৮ হাজার ৬ ǯকাɪ টাকার মেΒ ɛথম Tranche 
িহেসেব ৩ হাজার ৮ শত ৯৫ ǯকাɪ টাকার ঋণ ҙিɳ ·াɻিরত হেয়েছ।  
 
MRT Line-1: িবমানবˍর Ͱট 

িবমানবˍর Ͱেটর এলাইনেম˂ হল: িবমানবˍর-িবমানবˍর টািম ȟনাল ৩-িখলেɻত-যӑনা িফউচার পাকȟ-নҶন বাজার-উʯর বাʡা-
বাʡা-হািতরিঝল-রামӅরা-মািলবাগ-রাজারবাগ-কমলাӅর।  

MRT Line-1: ӆব ȟাচল Ͱট 

ӆব ȟাচল Ͱেটর এলাইনেম˂ হল:  নҶন বাজার-যӑনা িফউচার পাকȟ-বӟːরা-Ӆিলশ অিফসাস ȟ হাউিজং ǯসাসাইɪ-মাͼল-ӆব ȟাচল পি̃ম-
ӆব ȟাচল ǯস˂ার-ӆব ȟাচল ǯসɰর ৭-িপতলগʛ িডেপা।  
 

MRT Line-5: Northern Route 

২০২৮ সােলর মেΒ ǯহমােয়তӅর হেত ভাটারা পয ȟ̄  আ˅ারɊাউ˅ ও এিলেভেটড সমͧেয় ২০ িকেলািমটার দীঘ ȟ (আ˅ারɊাউ˅ ১৩.৫০ 
িকেলািমটার এবং এিলেভেটড ৬.৫০ িকেলািমটার) ও ১৪ ǯ̙শন (আ˅ারɊাউ˅ ৯ɪ এবং এিলেভেটড ৫ɪ) িবিশ̌ ǯমেɑােরল িনম ȟােণর িনিমʯ 
Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Northern Route এর 
Feasibility Study স˫ˑ হেয়েছ। DPP অӂেমাদেনর িনিমʯ পিরক˾না কিমশেন ɛিɈয়াধীন আেছ। গত ১৪ ҟলাই ২০১৯ তািরখ 
PEC সভা অӂি̎ত হেয়েছ। Engineering Service-এর জΓ উˑয়ন সহেযাগী সং̝া JICA’র সেʊ ৭,৩৫৮ িমিলয়ন ইেয়ন-
এর ঋণ ҙিɳ ·াɻর করা হেয়েছ। পরামশȟক ɛিত̎ান িনেয়ােগর লেɻɇ গত ৩১ ҟলাই ২০১৯ তািরখ Project Evaluation 
Report (Technical) স˰িতর জΓ JICA'র িনকট ǯɛরণ করা হেয়েছ। এ Ͱট িনমȟােণ ɛাɮিলত Εয় ৪১ হাজার ২৬১ ǯকাɪ টাকা। 
 

MRT Line-5: Northern Route-এর এɇালাইনেম˂ হল:  ǯহমােয়তӅর - বািলয়ারӅর - মҿমিত - আিমন বাজার - গাবতলী - 
দার উস সালাম -   িমরӅর ১ - িমরӅর ১০ - িমরӅর ১৪ - কҙেɻত - বনানী - ̶লশান ২ - নҶন বাজার - ভাটারা। 
 
MRT Line-5: Southern Route 

২০৩০ সােলর মেΒ গাবতলী হেত দােশরকািˍ পয ȟ̄  আ˅ারɊাউ˅ ও এিলেভেটড সমͧেয় ১৭.৪০ িকেলািমটার দীঘ ȟ (আ˅ারɊাউ˅ ১২.৮০ 
িকেলািমটার এবং এিলেভেটড ৪.৬০ িকেলািমটার) এবং ১৬ ɪ ǯ̙শন (আ˅ারɊাউ˅ ১২ ɪ এবং এিলেভেটড ৪ ɪ) িবিশ̌ ǯমেɑােরল 
িনমȟােণর িনিমʯ উˑয়ন সহেযাগী সং̝ার সহায়তায় ɛাক-স˯াΕতা যাচাই মাচ ȟ, ২০১৯ মােস স˫ˑ করা হেয়েছ। MRT Line-5: 
Southern Route এর Project Readiness Financing (PRF) এর িনিমʯ উˑয়ন সহেযাগী সং̝া ADB এর 
সেʊ গত ২০ ǯম, ২০১৯ তািরখ সব ȟেশষ Aide Memoire ·াɻর করা হেয়েছ। PRF-এর আওতায় আগািম ৩৬ মােসর মেΒ 
Detailed Design স˫ˑ করার Εব̝া রাখা হেয়েছ। গত ২৮ ǯম ২০১৯ তািরখ পরামশ ȟক ɛিত̎ান িনেয়ােগর লেɻɇ 
Expression of Interest (EoI) আহবান করা হেয়েছ। গত ২৬ ҟন ২০১৯ তািরখ ১৮ɪ পরামশ ȟক ɛিত̎ান EoI দািখল 
কেরেছ। বতȟমােন EoI ӒΙায়নাধীন আেছ। এ Ͱট িনম ȟােণ স˯াΕ Εয় ɛায় ৩৬ হাজার ǯকাɪ টাকা। গত ২৫ ҟন ২০১৯ তািরখ সড়ক 
পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগ TAPP'র অӂেমাদন ɛিɈয়াকরেণর জΓ ǯɛরণ করা হেয়েছ। TPP'র ǯমাট Εয় ৩৯৭৮৭ লɻ টাকা, যার 
মেΒ PA ২৮০২১ লɻ এবং GoB ১১৭৬৬ লɻ টাকা। Ӆনগ ȟɬত TPP গত ২৫ ҟলাই ২০১৯ তািরখ সিচব, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক 
িবভাগ মেহাদেয়র অӂেমাদেনর জΓ ǯɛরণ করা হেয়েছ। 
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MRT Line-5: Southern Route-এর Ͱট এɇালাইনেম˂ হল: গাবতলী-ǯটকিনকɇাল-কΙাণӅর-Κামলী-কেলজ ǯগইট-আসাদ 
ǯগইট-রােসল ̖য়ার-পাˊপথ-ǯসানারগϲ-হািতরিঝল-িনেকতন-রামӅরা-আফতাব নগর পি̃ম-আফতাব নগর ǯস˂ার-আফতাব নগর ӆব ȟ-
দােশরকািˍ।   
MRT Line -2  

২০৩০ সােলর মেΒ গাবতলী হেত চʞɊাম ǯরাড পয ȟ̄  আ˅ারɊাউ˅ ও এিলেভেটড সমͧেয় ɛায় ২৪ িকেলািমটার দীঘ ȟ  PPP পʺিতেত 
G2G িভিʯেত MRT Line-2 িনম ȟােণর লেɻɇ ১৫ ҟন ২০১৭ তািরখ জাপান ও বাংলােদশ সরকার সহেযািগতা ̤ারক ·াɻর কের। 
এরই ধারাবািহকতায় ৬ িডেসͯর ২০১৭ তািরখ জাপান ও বাংলােদেশর অংশɊহেণ ɛথম া̊টফরম সভা, ৭ ҟন ২০১৮ তািরখ ২য় ˚াটফরম 
সভা এবং ২১ মাচ ȟ ২০১৯ তািরখ Ҹতীয় ˚াটফরম সভা অӂি̎ত হেয়েছ। এ ɛক˾ɪ বা̜বায়েন অথ ȟৈনিতক িবষয় সংɈা  ̄মিˈসভা কিমɪ গত 
৮ নেভͯর ২০১৮ তািরখ নীিতগত অӂেমাদন ɛদান কেরেছ। এ Ͱেটর Feasibility Study করার িনিমʯ িনধ ȟািরত ছেক ӟিনিদ ȟ̌  
ɛ̜াব Public Private Partnership (PPP) Authority বরাবর গত ২৩ িডেসͯর ২০১৮ তািরখ ǯɛরণ করা হেয়েছ। 
 

MRT MRT-2 এর স˯াΕ Ͱট এলাইনেম˂ হল: গাবতলী - Embankment Road - বিসলা - ǯমাহা˰দӅর িবআরɪিস বাস 
̙ɇা˅ - সাত মসিজদ ǯরাড-িঝগাতলা - ধানমি˅ ২ নͯর ǯরাড - সাই˓ Ιাবেরটির - িনউ মােকȟট - নীলেɻত - আিজমӅর - পলাশী - শহীদ 
িমনার - ঢাকা ǯমিডেকল কেলজ - Ӆিলশ ǯহডেকায়াট ȟার - ǯগালাপ শাহ মাজার - বʊ ভবেনর উʯর পা ȟ͵̝ সড়ক - মিতিঝল - আরামবাগ - 
কমলাӅর - ӑগদা - মা˅া - ǯডমড়া - চʞɊাম ǯরাড।   
 

MRT Line-4 

২০৩০ সােলর মেΒ কমলাӅর-নারায়ণগʛ ǯরলওেয় ɑােকর িনচ বা পা ȟ͵ িদেয় ɛায় ১৬ িকেলািমটার দীঘ ȟ Underground MRT 
অথবা উড়াল ǯমেɑােরল িহেসেব MRT Line-4 িনম ȟােণর উেΑাগ Ɋহণ করা হেয়েছ। এরই ধারাবািহকতায় গত ২১ মাচ ȟ ২০১৯ তািরখ 
জাপান সরকার, বাংলােদশ সরকার ও জাপােনর ǯবসরকাির িবিনেয়াগকারীেদর অংশɊহেণ বাংলােদেশ অӂি̎ত Ҹতীয় ˚াটফরম সভায় গত 
১৫ ҟন ২০১৭ তািরখ জাপান ও বাংলােদশ সরকাǯরর মেΒ ·াɻিরত সহেযািগতা ̤ারক এর আওতায় PPP পʺিতেত G2G িভিʯেত 
MRT Line-4 িনমȟােণর িনিমʯ ɛ̜াব পাবিলক-ɛাইেভট  পাট ȟনারশীপ (িপিপিপ) কҸȟপɻ বরাবর ǯɛরেণর িসʺাˉ ɛদান করা হয়। এ 
িসʺাˉ অӂসরেণ গত ২৭ ǯম ২০১৯ তািরখ িনধ ȟািরত ফরেমেট ɛ̜াব সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগ ǯɛরণ করা হেয়েছ।  
 
 

 
 


