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                                          ফেব্রুয়ারি ২০২২ রিস্টাব্দ 
                                                              

 

 

 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ 

ঢাকা ম্যাস ট্রানরিট ফকাম্পারন রিরিটটড  

প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ললদভল-১৪ 

৭১-৭২ পুরাতন এ্যারলফ্যান্ট লরাড, ইস্কাটন গাদড েন, ঢাকা-১০০০ 
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ঢাকা িহানগিী ও তৎসংিগ্ন পার্শ্ববতী এিাকাি যানিট রনিসটন ও পরিটবশ উন্নয়টন অতযাধুরনক গণপরিবহন রহটসটব ৬(ছয়)টি 

ফিটট্রাটিি সিন্বটয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এি আওতায় ফিাট ১২৯.৯০১ রকটিারিটাি 

(উড়াি ৬৮.৭২৯ রকটিারিটাি এবং পাতাি ৬১.১৭২ রকটিারিটাি) দীর্ ব ও ১০৫টি ফস্টশন (উড়াি ৫২টি এবং পাতাি ৫৩টি) রবরশষ্ট 

একটি শরিশািী ফনটওয়াকব গটড় ফতািাি রনরিত্ত সিকাি রনটনাি সিয়াবদ্ধ কি বপরিকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কটিটছ। 

     

সিয়াবদ্ধ কি বপরিকল্পনা ২০৩০  

 

ক্রি এিআিটি িাইটনি নাি পয বায় সম্ভাব্য সিারিি সাি ধিণ 

১. এিআিটি িাইন-৬ প্রথি ২০২৪ উড়াি 

২. এিআিটি িাইন-১ 

রিতীয় 

২০২৬ 

উড়াি ও পাতাি 

৩. এিআিটি িাইন-৫: নদ বান ব রুট ২০২৮ 

৪. এিআিটি িাইন-৫: সাউদান ব রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এিআিটি িাইন-২ 

৬. এিআিটি িাইন-৪ উড়াি 

  

 

 

MRT Line-5: Southern Route  

 
২০৩০ সাটিি িটে গাবতিী হটত দাটশিকারি পয বন্ত উড়াি ও পাতাি সিন্বটয় ১৭.৪০ রকটিারিটাি েীর্ ে (পাতাি ১২.৮০ রকটিারিটাি 

এবং উড়াি ৪.৬০ রকটিারিটাি) এবং ১৬টি ফস্টশন (পাতাি ১২টি এবং উড়াি ৪টি) রবরশষ্ট ফিটট্রাটিি রনি বাটণি রনরিত্ত প্রাক-সম্ভাব্যতা 

যাচাই সম্পন্ন কিা হটয়টছ। MRT Line-5: Southern Route এি Project Readiness Financing (PRF) এি রনরিত্ত 

উন্নয়ন সহটযাগী সংস্থাি সটে ঋণ চুরি স্বাক্ষরিত হটয়টছ। গত ২১ এরপ্রি ২০২১ তারিখ রনটয়ারিত পিািশ বক প্ররতষ্ঠান কাি শুরু 

কটিটছ। Feasibility Study, রবরিন্ন ধিটণি সাটি ব ও Basic Design এি কাি চিিান িটয়টছ। Feasibility Study’ি 

অগ্রগরত ৮০% এবং Basic Design কাটিি অগ্রগরত ৪৫%।  
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