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ঢাকা মহানগরী ও তৎসংিগ্ন পার্শ্চবতী এিাকার র্ানিট খ্রনরসটন ও পখ্ররটবে উন্নয়টন অতযাধুখ্রনক গণপখ্ররবহন খ্রহটসটব ৬(ছয়)টি 

শমটট্রাটরি সমন্বটয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতায় একটি েখ্রিোিী শনটওয়াকচ গটে 

শতািার খ্রনখ্রমত্ত সরকার খ্রনটনাি সময়াবদ্ধ কম চপখ্ররকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কটরটছ: 

     

সময়াবদ্ধ কম চপখ্ররকল্পনা ২০৩০  

 

ক্রম এমআরটি িাইটনর নাম পর্ চায় সম্ভাব্য সমাখ্রির সাি ধরণ 

১. এমআরটি িাইন-৬ প্রথম ২০২৫ উোি 

২. এমআরটি িাইন-১ 

খ্রিতীয় 

২০২৬ 

উোি ও পাতাি 

৩. এমআরটি িাইন-৫: নর্ চান চ রুট ২০২৮ 

৪. এমআরটি িাইন-৫: সাউর্ান চ রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এমআরটি িাইন-২ 

৬. এমআরটি িাইন-৪ 

  

MRT Line-6 বা বাংিাটর্টের প্রথম উোি শমটট্রাটরি   

উত্তরা উত্তর হটত কমিাপুর পর্ চন্ত ২১.২৬ খ্রকটিাখ্রমটার র্ীর্ চ MRT Line-6 এর খ্রনম চাণ কাি িক্ষ্যমাত্রা অিচটন পুটরার্টম এখ্রগটয় 

র্িটছ। ৩১ শে মার্ চ ২০২৪ তাখ্ররখ পর্ চন্ত উত্তরা উত্তর হটত মখ্রতখ্রিি পর্ চন্ত অংটের বাস্তব গে অগ্রগখ্রত ৯৭.১১%। উত্তরা উত্তর হটত 

আগারগাঁও অংটের কাটির অগ্রগখ্রত ১০০%। আগারগাঁও শথটক মখ্রতখ্রিি অংটের কাটির অগ্রগখ্রত ৯৮.৭৮%। মখ্রতখ্রিি শথটক 

কমিাপুর পর্ চন্ত অংটের পূতচ কাটির অগ্রগখ্রত ৩৪.৩০%। ইটিকখ্রট্রকযাি ও শমকাখ্রনকযাি খ্রসটস্টম এবং শরাখ্রিং স্টক (শরিটকার্) ও 

খ্রডটপা ইকুইপটমন্ট সংগ্রহ কাটির সমখ্রন্বত অগ্রগখ্রত ৯৫.৪৫%।   

 

প্যাটকিখ্রিখ্রত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগখ্রত 
  

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) শমাট ৯টি প্যাটকটি বাস্তবায়ন করা হটে। ৩১ শে মার্ চ 

২০২৪ তাখ্ররখ পর্ চন্ত প্যাটকিখ্রিখ্রত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগখ্রত খ্রননরূপ:   

 প্যাকেজ-০১ (ডিক া এলাোর ভূডি উন্নয়ন): এই প্যাকেকজর বাস্তব োজ গত ৮ সেকেম্বর ২০১৬ তাডরখ শুরু হকয় ডনর্ ধাডরত 

েিকয়র ০৯ (নয়) িাে পূকব ধ গত ৩১ জানুয়াডর ২০১৮ তাডরখ েিাপ্ত হকয়কে। এই প্যাকেকজর বাস্তব অগ্রগডত ১০০%। 

 প্যাকেজ-০২ (ডিক া এলাোর পূতধ োজ): এই প্যাকেকজর বাস্তব োজ ১৩ সেকেম্বর ২০১৭ তাডরখ শুরু হয়। ডিক ার অভ্যন্তকর 

ডনি ধাকের জন্য ডনর্ ধাডরত সিাট ৫২টি অবোঠাকিার িকে েেল অবোঠাকিার ডনি ধাে োজ গত ২০ জুন ২০২২ তাডরখ েম্পন্ন 

হকয়কে। এই প্যাকেকজর োডব ধে বাস্তব অগ্রগডত ১০০%।  

 প্যাটকি-০৩ ও ০৪ (উত্তরা উত্তর শথটক আগারগাঁও পর্ চন্ত ১১.৭৩ খ্রকটিাখ্রমটার িায়াডাক্ট ও ৯টি শস্টেন খ্রনম চাণ): উিয় 

প্যাটকটির কাি ১ আগস্ট ২০১৭ তাখ্ররখ শুরু হয়। এই প্যাটকি দুইটির পূতচ কাটির সমখ্রন্বত বাস্তব অগ্রগখ্রত ১০০%।  

মখ্রতখ্রিি শথটক কমিাপুর পর্ চন্ত ১.১৬ খ্রকটিাখ্রমটার িায়াডাক্ট ও ১টি শস্টেন খ্রনম চাণ: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুোসন অনুসরটণ 

MRT Line-6 মখ্রতখ্রিি শথটক কমিাপুর পর্ চন্ত ১.১৬ খ্রকটিাখ্রমটার বখ্রধ চত করার কাি পুটরার্টম এখ্রগটয় র্িটছ। ৩১ মার্ চ 

২০২৪ তাখ্ররখ পর্ চন্ত শমাট ১৭৭ টি পাইটির মটে ১৭৪টি পাইি, ৬১টি পাইিকযাটপর মটে ৩৮টি পাইিকযাপ, ৩৯টি খ্রপয়াটরর 

মটে ১৯টি খ্রপয়ার এবং ৩০ টি শস্টেন কিাটমর মটে ২১টি শস্টেন কিাম খ্রনম চাণ সম্পন্ন হটয়টছ। উত্তরা কন্সট্রাকেন ইয়াটড চ 
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২৯৮টি খ্রপ্রকাস্ট শসগটমটন্টর মটে েতিাগ খ্রপ্রকাস্ট শসগটমন্ট কাখ্রস্টং সম্পন্ন হটয়টছ। এই পর্ চন্ত কাটির সাখ্রব চক অগ্রগখ্রত 

৩৪.৩০%।   

 প্যাটকি-০৫ (আগারগাঁও শথটক কারওয়ান বািার পর্ চন্ত ৩.১৯৫ খ্রকটিাখ্রমটার িায়াডাক্ট ও ৩ টি শস্টেন খ্রনম চাণ কাি): এই 

প্যাটকটির বাস্তব কাি ০১ আগস্ট ২০১৮ তাখ্ররখ শুরু করা হটয়টছ। Entry-Exit Structure ও Skywalk খ্রনম চাণ কাি 

শেষ পর্ চাটয় রটয়টছ। এই প্যাটকটির সাখ্রব চক বাস্তব অগ্রগখ্রত ৯৮.৮০%।    

 প্যাটকি-০৬ (কারওয়ান বািার শথটক মখ্রতখ্রিি পর্ চন্ত ৪.৯২২ খ্রকটিাখ্রমটার িায়াডাক্ট ও ৪ টি শস্টেন খ্রনম চাণ কাি): এই 

প্যাটকটির বাস্তব কাি ০১ আগস্ট ২০১৮ তাখ্ররখ শুরু করা হটয়টছ। Entry-Exit Structure ও Skywalk খ্রনম চাণ কাি 

শেষ পর্ চাটয় রটয়টছ। এই প্যাটকটির সাখ্রব চক বাস্তব অগ্রগরত ৯৮.৭৫%।       

 প্যাকেজ-০৭ (ইকেেট্রিেযাে এন্ড মেোট্রিেযাে ট্রিকেে): ইকলেডিেযাল এন্ড সিোডনেযাল ডেকেি েরবরাহ ও ডনি ধাে োজ 

গত ১১ জুলাই ২০১৮ তাডরখ শুরু হকয়কে। এই প্যাটকটির সাখ্রব চক বাস্তব অগ্রগখ্রত ৯৬.৪০%। 

 

উত্তরা ডিক া: ডিক া এলাোয় সরলওকয় িযাে এবং ববদ্যযডতে স্থা না ও যন্ত্র াডত স্থা কনর োজ েম্পন্ন েকর চালু েরা হকয়কে। 

উত্তরা উত্তর শথটক আগারগাঁও পর্ চন্ত অংে: িায়াডাটক্ট উত্তরা উত্তর শথটক আগারগাঁও পর্ চন্ত সম্পূণ চ অংটে শরি িাইন, 

Overhead Catenary System, খ্রসগন্যাখ্রিং খ্রসটস্টটমর ইকুইপটমন্ট এবং অটটাটমটিক শেয়ার কাটিকেন (AFC) 

ইকুইপটমন্ট স্থাপন ও র্ালু করা হটয়টছ।  

আগারগাঁও শথটক মখ্রতখ্রিি পর্ চন্ত অংে: মখ্রতখ্রিি খ্ররখ্রসখ্রিং সাব-শস্টেন, শস্টেনসমূটহর ববদুযখ্রতক সরঞ্জামাখ্রর্ স্থাপন, শটখ্রস্টং 

ও কখ্রমেখ্রনং সম্পন্ন হটয়টছ।  

 প্যাকেজ-০৮ [সরাডলং েে (সরল সোচ) ও ডিক া ইকুই কিন্ট েংগ্রহ]: এই প্যাকেকজর বাস্তব োজ ১৩ সেকেম্বর ২০১৭ 

তাডরখ শুরু েরা হকয়কে। ২৪টি শট্রন শসটটর মটে সকি শট্রন শসট ইটতামটে ঢাকার উত্তরাস্থ খ্রডটপাটত শপ ৌঁটছটছ। শট্রন ও 

স্থাপনার রক্ষ্ণাটবক্ষ্টণর িন্য প্রটয়ািনীয় খ্রডটপা ইকুইপটমন্ট উত্তরা খ্রডটপাটত সরবরাহ ও স্থাপটনর কাি র্িমান আটছ। এই 

প্যাটকটির বাস্তব অগ্রগখ্রত ৯৪.৫০%। 

 প্যাটকি-০৯ Enterprise Resource Management System (ERMS): খ্রডএমটিখ্রসএি এর অখ্রেস ব্যবস্থাপনা 

অটটাটমেন করার খ্রনখ্রমত্ত Enterprise Resource Management System (ERMS) সংগ্রটহর িন্য খ্রিতীয় বার 

EOI আহ্বাটনর কার্ চক্রম প্রখ্রক্রয়াধীন আটছ।  

 

MRT Line-1 বা বাংিাটর্টের প্রথম Underground বা পাতাি শমটট্রাটরি 

২০২৬ সাটির খ্রডটসম্বর মাটসর মটে খ্রনম চাটণর িন্য খ্রনধ চাখ্ররত খ্রবমানবন্দর শথটক কমিাপুর পর্ চন্ত ১৯.৮৭২ খ্রকটিাখ্রমটার পাতাি 

শমটট্রাটরি িাইন ও ১২টি পাতাি শমটট্রাটরি শস্টেন খ্রবখ্রেষ্ট খ্রবমানবন্দর রুট এবং নতুন বািার শথটক খ্রপতিগঞ্জ খ্রডটপা পর্ চন্ত ১১.৩৬৯ 

খ্রকটিাখ্রমটার উোি শমটট্রাটরি িাইন এবং ৭টি উোি ও ২টি পাতাি শমটট্রাটরি শস্টেন খ্রবখ্রেষ্ট পূব চার্ি রুট সমন্বটয় শমাট ৩১.২৪১ 

খ্রকটিাখ্রমটার র্ীর্ চ বাংিাটর্টের প্রথম পাতাি শমটট্রাটরি MRT Line-1 এর খ্রনম চাণ কাি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০২ শেব্রুয়াখ্রর ২০২৩ 

তাখ্ররখ সুধী সমাটবটে শুি উটিাধন কটরটছন। MRT Line-1 এর খ্রনম চাণ কাি শমাট ১২টি প্যাটকটির মােটম বাস্তবায়ন করা হটে। 

৩১ শে মার্ চ ২০২৪ তাখ্ররখ পর্ চন্ত খ্রপতিগঞ্জ খ্রডটপার ভূখ্রম উন্নয়ন সংক্রান্ত প্যাটকি CP-01 এর বাস্তবায়ন অগ্রগখ্রত ৩৬%। অবখ্রেষ্ট ১১টি 

প্যাটকটির র্রপত্র আহ্বান কার্ চক্রম খ্রবখ্রিন্ন পর্ চাটয় প্রখ্রক্রয়াধীন আটছ। রপতলগঞ্জ রডদপার ভূরমর অরিগ্রহণ সম্পন্ন হদেদে। রডদপা এ্দেস 

কররদডার, লমইন লাইন ও লেশনসমূদহর ভূরম অরিগ্রহণ ও রবভাগীে ভূখ্রম হস্তান্তর কার্ চক্রম খ্রবখ্রিন্ন পর্ চাটয় র্িমান রটয়টছ। রবমানবন্দর 

রুদটই বাাংলাদেদশর প্রথম পাতাল বা আন্ডারগ্রাউন্ড লমদরাদরল রনরম েত হদে।  

 

MRT Line-5: Northern Route  

২০২৮ সাটির মটে লহমাদেতপুর হদত আরমন বাজার পর্ েন্ত ও নতুন বাজাদরর পর হদত ভাটারা পর্ েন্ত ৬.৫০ রকদলারমটার উড়াল এবং 

আরমন বাজার হদত নতুন বাজার পর্ েন্ত ১৩.৫০ রকদলারমটার পাতাল লমাট ২০ রকদলারমটার েীর্ ে এ্বাং ১৪টি লেশন (পাতাল ৯টি ও উড়াল 

৫টি) রবরশষ্ট শমটট্রাটরি খ্রনম চাটণর খ্রনখ্রমত্ত Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Northern 

Route এর Basic Design ও শহমাটয়তপুর খ্রডটপার ভূখ্রম অখ্রধগ্রহটণর কাি সম্পন্ন হটয়টছ। Detailed Design চূোন্ত পর্ চাটয় 

রটয়টছ। MRT Line-5: Northern Route এর খ্রনম চাণ কাি শমাট ১০টি প্যাটকটির মােটম বাস্তবায়ন করা হটে। তন্মটে 

শহমাটয়তপুর খ্রডটপার ভূখ্রম উন্নয়ন সংক্রান্ত প্যাটকি CP-01 এর ৩১ মার্ চ ২০২৪ তাখ্ররখ পর্ চন্ত অগ্রগখ্রত ১৫.৬৬%। অবখ্রেষ্ট 
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প্যাটকিসমূটহর র্রপত্র খ্রবখ্রিন্ন পর্ চাটয় প্রখ্রক্রয়াধীন আটছ। শমইন িাইন ও শস্টেনসমূটহর প্রটয়ািনীয় ভূখ্রমর অখ্রধগ্রহটণর কাি খ্রবখ্রিন্ন 

পর্ চাটয় র্িটছ। গত ০৪ নটিম্বর ২০২৩ তাখ্ররখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী MRT Line-5: Northern Route এর খ্রনম চাণ কাটির শুি 

উটিাধন কটরন।  

 
 

MRT Line-5: Southern Route  
 

২০৩০ সাদলর মদে গাবতলী লথদক আফ্তাব নগর পরিম পর্ েন্ত ১৩.১০ রকদলারমটার পাতাল এ্বাং আফ্তাব নগর লসন্টার লথদক 

োদশরকারন্দ পর্ েন্ত ৪.১০ রকদলারমটার উড়াল লমাট ১৭.২০ রকদলারমটার েীর্ ে এবং ১৫টি শস্টেন (পাতাি ১১টি এবং উোি ৪টি) খ্রবখ্রেষ্ট 

শমটট্রাটরি খ্রনম চাটণর খ্রনখ্রমত্ত Feasibility Study ও Engineering Design সম্পন্ন হটয়টছ। Feasibility Study ও 

Engineering Design এর খ্রিখ্রত্তটত প্রণীত খ্রবখ্রনটয়াগ প্রকটল্পর খ্রডখ্রপখ্রপ অনুটমার্টনর িন্য পখ্ররকল্পনা কখ্রমেটন প্রখ্রক্রয়াধীন আটছ। 

বতচমাটন প্রকটল্পর Procurement Document Preparation এর কাি র্িমান আটছ।  

 

MRT Line -2  

২০৩০ সাটির মটে গাবতিী শথটক খ্রনউমাটকচট-গুখ্রিস্তান-কমিাপুর-সাইনটবাড চ হটয় নারায়ণগঞ্জ শিিা সর্র পর্ চন্ত সম্ভাব্য শমইন িাইন 

এবং গুখ্রিস্তান শথটক সর্রর্াট পর্ চন্ত ব্রাঞ্চ িাইন সমন্বটয় উোি ও পাতাি খ্রমখ্রিটয় প্রায় ৩৫ খ্রকটিাখ্রমটার র্ীর্ চ MRT Line-2 খ্রনম চাটণর 

উটযাগ প্রখ্রক্রয়াধীন আটছ। এরই ধারাবাখ্রহকতায় MRT Line-2 এর Feasibility Study করার িন্য গত ২৬ শসটেম্বর ২০২২ 

তাখ্ররখ Preliminary Development Project Proposal (PDPP) প্রস্তুত কটর সেক পখ্ররবহন ও মহাসেক খ্রবিাটগর মােটম 

গত ১২ খ্রডটসম্বর ২০২২ তাখ্ররখ শি ত অবকাঠাটমা খ্রবিাটগ শপ্ররণ করা হয়। নীখ্রতগত অনুটমার্ন প্রর্ান কটর গত ০৮ আগস্ট ২০২৩ 

তাখ্ররখ শি ত অবকাঠাটমা খ্রবিাগ হটত অথ চননখ্রতক সম্পকচ খ্রবিাটগ শপ্ররণ করা হটয়টছ।  

 

MRT Line-4 

২০৩০ সাটির মটে কমিাপুর শথটক নারায়ণগঞ্জ শিিার মর্নপুর পর্ চন্ত উোি ও পাতাি সমন্বটয় প্রায় ১৬ খ্রকটিাখ্রমটার র্ীর্ চ MRT 

Line-4 খ্রনম চাটণর উটযাগ প্রখ্রক্রয়াধীন আটছ। এরই ধারাবাখ্রহকতায় MRT Line-4 বাস্তবায়টনর িন্য অথ চায়ন করার খ্রনখ্রমত্ত 

গণপ্রিাতন্ত্রী বাংিাটর্ে সরকার এবং গণপ্রিাতন্ত্রী শকাখ্ররয়া সরকাটরর মটে গত ০৪ শম ২০২৩ তাখ্ররখ একটি সমটিাতা স্মারক স্বাক্ষ্খ্ররত 

হটয়টছ। MRT Line-4 এর Feasibility Study করার িন্য পরামে চক প্রখ্রতষ্ঠান খ্রনটয়াটগর খ্রনখ্রমত্ত উন্নয়ন সহটর্াগী সংস্থা কতৃচক 

Request for Proposal (RFP) আহ্বান করা হটয়টছ। 


